



Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  
Beneficiar: Școala Gimnazială Iara  
Titlul proiectului: *Educația ne unește*  
Contract de finanțare F-PNRRAS-1-2022-1149, din 28.09.2022

### Graficul activităților – Proiect PNRAS

DATA	PERIOADA MARTIE 2023										
	Miercuri, 01. 03	Joi, 02. 03	Vineri, 03. 03	Miercuri, 08. 03	Joi, 09. 03	Vineri, 10. 03	Miercuri, 15. 03	Vineri, 17. 03	Miercuri, 22. 02	Vineri, 24. 02	Miercuri, 29. 03
ACTIVITATEA											
Lb. română	15-16 cls VIII	14-15 Gr II	14-16 clsVIII	15-16 cls VIII	14-15 Gr I	14-15 Gr I	15-16 cls VIII	14-15 Cls VIII	15-16 cls VIII	14-15 Cls VIII	15-16 cls VIII
Matematică	14-15 Cls VIII	14-15 Gr I	14-16 clsVIII	14-15 Cls VIII	14-15 Gr II	14-15 Gr II	14-15 Cls VIII	14-15 Cls VIII	12-14 clsV	12-14 clsVI	14-15 Cls VIII
Pictură			14-16 clsVII			14-16 clsVII			12-14 clsV	12-14 clsVI	
Consiliere			14-16 clsVII			14-16 clsVIII			12-14 clsV	12-14 clsVI	
TOTAL ELEVII	13	29	23	13	29	23	13	13	19	19	13

Avizat, Vicovan Titus, Manager de proiect

Semnătură:

Data: 28.02.2023



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JIBITEAN CLUJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IARA





Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  
Beneficiar: Școala Gimnazială Iara  
Titlul proiectului: *Educația ne unește*  
Contract de finanțare F-PNRRAS-1-2022-1149, din 28.09.2022

### Graficul activităților – Proiect PNRAS

DATA		PERIOADA APRILIE 2023																
		Miercuri, 05. 04	Joi, 06. 04	Miercuri, 19. 04	Joi, 20. 04	Vineri, 21. 04	Miercuri, 26. 04	Vineri, 28. 04										
ACTIVITATEA																		
Lb. română	15-16 cls VIII	14-15 Gr II	15-16 cls VIII	14-15 Gr I		15-16 cls VIII												
Matematică	14-15 Cls VIII	14-15 Gr I	14-15 Cls VIII	14-15 Gr II		14-15 Cls VIII												
Pictură					14-16 clsVIII					14-16 clsVII								
Consiliere					14-16 clsVII					14-16 clsVIII								
TOTAL ELEVI	13	29	23	13	29	23	13	29	23	13								

Avizat, Vicovan Titus, Manager de proiect

Semnătură:

Data: 31.03.2023

MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN CLUJ



SCOALA GIMNAZIALA IARA





Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  
Beneficiar: Școala Gimnazială Iara  
Titlul proiectului: *Educația ne unește*  
Contract de finanțare F-PNRRAS-1-2022-1149, din 28.09.2022

### Graficul activităților – Proiect PNRAS

DATA ACTIVITATEA		PERIOADA MAI 2023																																
		Miercuri, 03. 05	Joi, 04. 05	Vineri, 05. 05	Miercuri, 10. 05	Joi, 11. 05	Vineri, 12. 05	Miercuri, 17. 05	Vineri, 19. 05	Miercuri, 24. 05	Vineri, 26. 05	Miercuri, 24. 05																						
Lb. română		15-16 cls VIII	14-15 Gr II		15-16 cls VIII	14-15 Gr I		15-16 cls VIII		14-15 Cls VIII		15-16 cls VIII		12-14 clsV		14-15 Cls VIII		12-14 clsVI		15-16 cls VIII		14-15 Cls VIII		12-14 clsV		12-14 clsVI		13	19	13	19	13		
Matematică		14-15 Cls VIII	14-15 Gr I		14-15 Cls VIII	14-15 Gr II		14-15 Cls VIII		14-16 clsVII		14-16 clsVIII		12-14 clsVI		14-15 Cls VIII		12-14 clsV		12-14 clsVI		14-15 Cls VIII		12-14 clsV		12-14 clsVI		13	19	13	19	13		
Pictură				14-16 clsVIII						14-16 clsVII				12-14 clsVI				12-14 clsV						12-14 clsV										
Consiliere				14-16 clsVII						14-16 clsVIII				12-14 clsV				12-14 clsV						12-14 clsV		12-14 clsVI		13	19	13	19	13		
TOTAL ELEVI		13	29	23	13	29	23	13	29	23	29	23	13	19	13	19	13	19	13	19	13	19	13	19	13	19	13	19	13	19	13			

Avizat, Vicovan Titus, Manager de proiect

Semnătură:

Data: 30.04.2023



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JURĂEAN CLUJ

SCOALA GIMNAZIALA IARA

